


TAREFAS

INÍCIO DO PROJETO: 21/09/2023 | TÉRMINO ESTIMADO: 08/12/2023



■ Concluído ■ Em andamento

OBSERVAÇÕES

02
EQUIPES ENVOLVIDAS

42
TAREFAS PLANEJADAS

03
MES DE TRABALHO

70%
CONCLUÍDO

00 DIAS DE ATRASO

A FAZER

Homologação/Teste Pct 2
Apresentação ao cliente Pct 2
Ajustes pertinente ao escopo Pct2



EM ANDAMENTO

Validação Plataforma BI
Ajustes pertinentes ao Escopo Pct 1



CONCLUÍDO

Configuração SAPH
Criar visão do Dashboard Pct 1

