


PROJETO  
**SAMU POA**  
**03/11/23**



TAREFAS



■ 97% concluído  
■ 3% em andamento

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023

TÉRMINO ESTIMADO: 07/11/2023



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



10

MESES DE TRABALHO



97%

CONCLUÍDO




128

DIAS DE ATRASO


**A FAZER**

Acompanhamento da entrega



**EM ANDAMENTO**

Agendar a data da virada da Telefonia



**CONCLUÍDO**

Definição dos postos de contingência ADM

Módulo Gestão de Urgências

Ativação de novas funcionalidades da versão

Ajustes Áudio Plataforma EAD

Inserção do Gabarito Saúde Mental no EAD

Instalação acessos ADM ao SAPH


Testes Telefonia com a PROCempa

Aceite na Plataforma EAD




### ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO E POSTOS DE CONTINGÊNCIA

PRÓXIMOS PASSOS




### TESTES DE TELEFONIA IP


PRÓXIMOS PASSOS



## - PENDÊNCIAS DE HARDWARE -



## - PENDÊNCIAS DE SISTEMA -



 **TRUE**