


PROJETO
SAMU POA
10/11/23



TAREFAS



■ Concluído ■ Em andamento

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023

TÉRMINO ESTIMADO: 30/11/2023



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



10

MESES DE TRABALHO



99% CONCLUÍDO



135 DIAS DE ATRASO

A FAZER


Acompanhamento da entrega



EM ANDAMENTO

Definição dos postos de contingência
(Aguarda Ok da PROCEMPA)

Execução da virada da telefonia
Agendada pra 28/11



CONCLUÍDO

Definição dos postos de contingência ADM

Módulo Gestão de Urgências

Ativação de novas funcionalidades da versão

Ajustes Áudio Plataforma EAD

Inserção do Gabarito Saúde Mental no EAD

Instalação acessos ADM ao SAPH

Testes Telefonia com a PROCEMPA

Aceite na Plataforma EAD



ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO E POSTOS DE CONTINGÊNCIA

PRÓXIMOS PASSOS

Ajustar o escopo do despacho SEI: Indicar os postos de trabalho que terão o acesso ao SAPH dentro do processo.



14/09



PROCEMPA deverá enviar para a True os dados técnicos para a comunicação entre as redes.



14/09



True irá realizar as configurações



28/10



Realizar os testes e validar a comunicação. (True)



30/10

TESTES DE TELEFONIA IP

PRÓXIMOS PASSOS

Central foi configurada para testes, apresentando instabilidades na comunicação.



A True irá reconfigurar a comunicação.



15/09



PROCEMPA deverá validar a conectividade



25/09



O período de teste será retomado pela True



02/10



Previsão de uma semana de testes



23/10



Desenvolvimento da RDM pela True



03/11



Agendar a data da virada da Telefonia.



28/11

 **TRUE**