


PROJETO  
**SAMU POA**  
**17/11/23**



TAREFAS

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023

TÉRMINO ESTIMADO: 30/11/2023



■ Concluído ■ Em andamento



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



10

MESES DE TRABALHO




99% CONCLUÍDO



138 DIAS DE ATRASO

**A FAZER**

Acompanhamento da entrega




**EM ANDAMENTO**

Definição dos postos de contingência  
(Aguarda Ok da PROCEMPA)

RDM VIRADA (17/11)

MATRIZ TELEFONIA (17/11)

Execução da virada da telefonia  
Agendada pra 28/11



**CONCLUÍDO**

Definição dos postos de  
contingência ADM

Módulo Gestão de Urgências

Ativação de novas funcionalidades  
da versão

Ajustes Áudio Plataforma EAD

Inserção do Gabarito Saúde Mental  
no EAD

Instalação acessos ADM ao SAPH


Testes Telefonia com a PROCEMPA

Aceite na Plataforma EAD




### ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO E POSTOS DE CONTINGÊNCIA

PRÓXIMOS PASSOS



### TESTES DE TELEFONIA IP

PRÓXIMOS PASSOS



 **TRUE**