


PROJETO  
**SAMU POA**  
**01/12/23**



### TAREFAS

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023

TÉRMINO ESTIMADO: 30/11/2023



■ Concluído ■ Em andamento



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



10

MESES DE TRABALHO



100%

CONCLUÍDO



145


DIAS DE ATRASO

**A FAZER**


Formalização dos postos de contingência

Formalizar entrega

Termo de aceite do Projeto



**EM ANDAMENTO**



**CONCLUÍDO**

RDM VIRADA

MATRIZ TELEFONIA

Ajustes Áudio Moodle

Inserção do Gabarito Saúde Mental  
no EAD

Instalação acessos ADM ao SAPH

Definição dos postos de  
contingência

Virada da Telefonia



 **TRUE**