


TAREFAS

INÍCIO DO PROJETO: 21/09/2023 | TÉRMINO ESTIMADO: 08/12/2023



■ Concluído ■ Em andamento

OBSERVAÇÕES

02
EQUIPES ENVOLVIDAS

42
TAREFAS PLANEJADAS

03
MES DE TRABALHO

96% CONCLUÍDO

00 DIAS DE ATRASO

A FAZER

Formalização da Entrega



EM ANDAMENTO

Disponibilizar em Produção



CONCLUÍDO

- Configuração SAPH
- Criar visão do Dashboard Pct 1
- Homologação pct 1
- Apresentação ao cliente pct 1
- Validação da plataforma pct 1
- Criação de SQL pct 2
- Dashboard Pct 2
- Homologação/testes pct 2

