


## TAREFAS

INÍCIO DO PROJETO: 21/09/2023 | TÉRMINO ESTIMADO: 08/12/2023



■ Concluído ■ Em andamento

## OBSERVAÇÕES

**02**  
EQUIPES ENVOLVIDAS

**42**  
TAREFAS PLANEJADAS

**03**  
MES DE TRABALHO

**86%** CONCLUÍDO

**00** DIAS DE ATRASO

### A FAZER

- Documentação de negócio Pct 2
- Aprovação da entrega
- Atualizar em Produção



### EM ANDAMENTO

- Validação Plataforma BI Pacote 2
- Ajustes pertinentes ao Escopo Pct 2



### CONCLUÍDO

- Configuração SAPH
- Criar visão do Dashboard Pct 1
- Homologação pct 1
- Apresentação ao cliente pct 1
- Validação da plataforma pct 1
- Criação de SQL pct 2
- Dashboard Pct 2
- Homologação/testes pct 2

